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	Serviço Público Federal

Universidade Federal do Pará – UFPA

Comissão Permanente de Licitação – CPL
	


ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

1. PLANILHA GERAL: PRIMEIRA FASE DA CONSTRUÇÃO DO CLUBE DE CIÊNCIAS (FUNDAÇÃO E ESTRUTURA).
	ITEM 
	DISCRIMINAÇÃO 
	UN 
	QUANT. 
	$ UNIT.
	$ PARCIAL
	 $ TOTAL 

	01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 R$         248.395,25 

	01.01
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Licenças e taxas da Obra


	un
	1,00
	15.207,52
	15.207,52
	 

	01.02
	Administração da obra
	mês
	6,00
	28.055,59
	168.333,55
	

	01.03
	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
	m2
	866,00
	2,17
	1.882,29
	 

	01.04
	Tapume metalico
	m2
	378,81
	87,64
	33.198,90
	 

	01.05
	Barracao de madeira/Almoxarifado
	m2
	60,00
	305,35
	18.321,01
	 

	01.06
	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)
	m3
	86,60
	116,95
	10.127,86
	 

	01.07
	Placa de obra em lona com plotagem de grafica
	m2
	6,00
	220,69
	1.324,12
	 

	03
	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO - CINTAS:
	 
	 
	 
	 
	 R$         340.930,88 

	 
	ESCAVAÇÃO
	m3
	19,9
	81,59
	1.623,64
	 

	03.01
	CONCRETO
	m3
	19,90
	538,08
	10.707,74
	 

	03.02
	AÇO 
	kg
	1.592,00
	7,18
	11.429,42
	 

	03.03
	Estaca raiz - 25cm
	m
	1.110,00
	279,92
	310.711,20
	 

	03.04
	FORMA
	m2
	82,60
	69,13
	5.710,30
	 

	03.05
	DESFORMA
	m2
	82,60
	5,44
	449,38
	 

	03.06
	LASTRO
	m3
	1,90
	157,47
	299,19
	 

	04
	SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES - LAJE:
	 
	 
	 
	 
	 R$         586.809,39 

	4.1
	CONCRETO
	m3
	318,10
	538,08
	171.162,46
	 

	4.2
	AÇO 
	kg
	28.629,00
	7,23
	207.044,27
	 

	4.3
	FORMA
	m2
	2.103,30
	69,13
	145.405,13
	 

	4.4
	DESFORMA
	m2
	2.103,30
	5,44
	11.442,90
	 

	4.5
	CIMBRAMENTO
	m3
	1.039,20
	25,70
	26.707,98
	 

	 
	PROTENSÃO (D = 15,2 mm)
	kg
	278,00
	40,69
	11.311,82
	 

	4.6
	PROTENSÃO (D = 12,7 mm)
	kg
	350,00
	39,24
	13.734,83
	 

	22
	LIMPEZA FINAL


	 
	 
	 
	 
	 R$            12.571,42 

	22.01
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	m²
	1.732,00
	7,26
	12.571,42
	 

	TOTAL
	R$ 1.188.706,93


2. PLANILHA DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	PRIMEIRA FASE DA CONSTRUÇÃO DO CLUBE DE CIÊNCIAS (FUNDAÇÃO E ESTRUTURA).


	

	COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
	

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO UNIT.
	SUB. TOTAL
	TOTAL

	1
	ENGENHEIRO CIVIL 
	mês 
	1,00
	17.111,98
	17.111,98
	 

	2
	ENCARREGADO DE OBRAS 
	mês
	1,00
	4.352,73
	4.352,73
	 

	3
	ALMOXARIFE 
	mês
	1,00
	4.069,57
	4.069,57
	 

	4
	VIGIA NOTURNO 
	hora
	110,00
	22,92
	2.521,31
	

	TOTAL
	R$ 28.055,59


3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR R$
	MÊS 1
	MÊS 2
	MÊS 3
	MÊS 4
	MÊS 5
	MÊS 6
	TOTAL
	%

	01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	248.395,25
	113.342,75
	27.010,50
	27.010,50
	27.010,50
	27.010,50
	27.010,50
	248.395,25
	20,90%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	45,6%
	10,9%
	10,9%
	10,9%
	10,9%
	10,9%
	100%
	 

	02
	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO - CINTAS:
	340.930,88
	 
	238.651,61
	102.279,26
	 
	 
	 
	340.930,88
	28,68%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	70%
	30%
	 
	 
	 
	100%
	 

	03
	SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES - LAJE:
	586.809,39
	 
	 
	117.361,88
	234.723,76
	176.042,82
	58.680,94
	586.809,39
	49,37%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	20%
	40%
	30%
	10%
	100%
	 

	04
	LIMPEZA FINAL:
	12.571,42
	 
	 
	 
	 
	 
	12.571,42
	12.571,42
	1,06%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	100%
	 

	 
	TOTAL GERAL
	1.188.706,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.188.706,93
	100,00%

	 
	VALOR MÊS
	 
	113.342,75
	265.662,11
	246.651,64
	261.734,26
	203.053,32
	98.262,85
	 
	 

	 
	% MÊS
	 
	9,53%
	22,35%
	20,75%
	22,02%
	17,08%
	8,27%
	 
	 

	 
	VALOR ACUMULADO
	 
	113.342,75
	379.004,86
	625.656,50
	887.390,76
	1.090.444,08
	1.188.706,93
	 
	 

	 
	% ACUMULADO
	 
	9,53%
	31,88%
	52,63%
	74,65%
	91,73%
	100,00%
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