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RISCO ESCALA
T
RM (Risco Médio) 10-39
RA (Risco Alto) 40-79
RE (Risco Extremo) 80 - 100

Tabela 4: Classificacdo do nivel do risco.




Universidade Federal do Pará

Instituto/Faculdade “Demandante” xxxxxxxxxxxxx
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERANCIAMENTO DE RISCOS para a futura AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de forma a melhor atender as necessidades da xxxxxxxx da Universidade Federal do Pará - UFPA.

	1 – INTRODUÇÃO

	O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.
O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação/aquisição, bem como o alcance dos resultados pretendidos com o objeto. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:
Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;  Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos; e, Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.
A seguir são definidos os parâmetros escalares que representam, para o processo de contratação em análise, os níveis de probabilidade e impacto, que resultarão nos níveis de risco, após a multiplicação. Esses resultados irão nortear as ações relacionadas aos riscos durantes as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).
ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE
PESO
DESCRIÇÃO
Muito Baixa
1

Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa
2

O  histórico conhecido  aponta  para  baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média
5

Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta
8

Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada, pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta
10
Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.
Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade.
Na tabela a seguir apresentamos a Classificação de impacto, que consiste em um instrumento de apoio para a definição de classificação do nível de impacto.
ESCALA DE IMPACTO

IMPACTO
PESO
DESCRIÇÃO
Muito Baixo
1

Não altera o alcance do objetivo.
Baixo
2

Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio
5

Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto
8

Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto
10
Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.
Tabela 2: Escala de classificação de impacto.
Já na próxima tabela apresentamos a Matriz Probabilidade x Impacto, que consiste em um instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.
MATRIZ DE RISCO DA UFPA
Impacto
Muito Alto 10
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20
RM
50
RA
80
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100
RE
Alto 8
8

RB
16
RM
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64
RA
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Médio 5
5

RB
10
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25
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RA
Baixo 2
2

RB
4

RB
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Muito Baixo 1
1

RB
2

RB
5

RB
8

RB
10
RM
Muito Baixa 1

Baixa 2
Média 5
Alta 8
Muito Alta 10

Probabilidade
Tabela 3: Matriz de Probabilidade x Impacto.
Cumpre esclarecer se o produto da probabilidade versus impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Assim, caso o risco enquadre-se na região verde (1 a 9), seu nível de risco é entendido como baixo, logo, admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Caso esteja na região amarela (10 a 39), entende-se como médio; se estiver na região laranja (40 a 79) entende-se como alto e se estiver na região vermelha (80 a 100), entende-se como nível de risco muito alto (risco extremo).
O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos da Universidade Federal do Pará, regulamentada pela Resolução nº 778, de 03/07/2018 – CONSUN/UFPA, conforme orienta a Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.


	2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS


A tabela a seguir apresenta um exemplo de riscos identificados e classificados.
	Id
	Risco
	Relacionado ao (à): 1
	P 2
	I 3
	Nível de Risco
(P x I) 4

	R01
	Problemas no processo de licitação
	Planejamento da Contratação
	1
	8
	8

	R02
	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes e/ou inconsistentes.
	Planejamento da Contratação
	8
	8
	64

	R03
	Falha na pesquisa de preços
	Planejamento da Contratação
	2
	8
	16

	R04
	Impugnações ou interposição de recursos.
	Seleção do Fornecedor
	5
	10
	50

	R05
	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.
	Seleção do Fornecedor
	2
	8
	16

	R06
	Baixa qualificação técnica da empresa para aquisição/execução do objeto (garantia/suporte técnico).
	Gestão Contratual
	8
	10
	80

	R07
	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada
	Gestão Contratual
	2
	8
	16



Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.
1A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.
2Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).
3Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).
4Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, Instrução Normativa Normativa SEGES/MP nº 5/2017, art. 2º, inciso XIII).

	3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS


3.1. Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação:
	Risco 01
	Risco:
	Problemas no processo de licitação para aquisição/contratação do objeto do Termo de Referencia

	
	Probabilidade:
	Muito Baixa

	
	Impacto:
	Alto

	
	Dano (Consequência ) 1:
	Atraso no processo de contratação.

	
	Tratamento:
	Mitigar.

	
	Id
	Ação de tratamento Preventiva
	Responsável

	
	1
	Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.
	Equipe de Planejamento da Contratação

	
	2
	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.
	Equipe de Planejamento da Contratação

	
	Id
	Ação de tratamento de Contingência
	Responsável

	
	1
	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.
	Equipe de Planejamento da Contratação


	Risco 02
	Risco:
	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.

	
	Probabilidade:
	Alto

	
	Impacto:
	Alto

	
	Dano (Consequência ) 1:
	Especificação elaboradas com inconsistências técnicas.

	
	Dano (Consequência ) 2:
	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente exigidos.

	
	Dano (Consequência ) 3:
	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.

	
	Tratamento:
	Mitigar.

	
	Id
	Ação de tratamento Preventiva
	Responsável

	
	1
	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos
	Autoridade competente

	
	2
	(Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.
	PROGEP

	
	3
	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.
	Equipe de Planejamento da Contratação

	
	4
	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes, em especial, SGD/ME.
	Integrante Técnico apoiado pela Equipe de Planejamento da Contratação

	
	Id
	Ação de tratamento de Contingência
	Responsável

	
	1
	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.
	Equipe de Planejamento da Contratação

	
	2
	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.
	Integrante Requisitante e Técnico


	Risco 03
	Risco:
	Falha na pesquisa de preços

	
	Probabilidade:
	Baixa

	
	Impacto:
	Alto

	
	Dano (Consequência ) 1:
	Elevação dos preços ou inexequibilidade das propostas.

	
	Dano (Consequência ) 2:
	Impossibilidade de contratação.

	
	Tratamento:
	Mitigar.

	
	Id
	Ação de tratamento Preventiva
	Responsável

	
	1
	Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços de acordo com a IN nº 05/2014 do MP, e a IN nº 73, de 5/08/2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão.
	Integrante Administrativo

	
	2
	Ampliar a pesquisa de preços, não se restringindo a apenas três propostas.
	Integrante Administrativo

	
	3
	Levar em consideração, quando cabível, os questionamentos das empresas concorrentes.
	Equipe de Planejamento da Contratação

	
	Id
	Ação de tratamento de Contingência
	Responsável

	
	1
	Refazer a pesquisa de preços seguindo os procedimentos de acordo com a IN 05/2014 do MP, e posterior alteração pela IN nº 73/ME, de 5/08/2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão.

	Integrante Administrativo


3.2. Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor:
	Risco 04
	Risco:
	Impugnações ou interposição de recursos.

	
	Probabilidade:
	Média

	
	Impacto:
	Muito Alta

	
	Dano (Consequência ) 1:
	Atraso no processo de contratação.

	
	Dano (Consequência ) 2:
	Impossibilidade de contratação.

	
	Tratamento:
	Mitigar.

	
	Id
	Ação de tratamento Preventiva
	Responsável

	
	1
	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.
	Equipe de Planejamento da Contratação

	
	2
	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.
	Equipe de Planejamento da Contratação

	
	Id
	Ação de tratamento de Contingência
	Responsável

	
	1
	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação. 
	Equipe de Planejamento da Contratação

	
	2
	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.
	Equipe de Planejamento da Contratação


	Risco 05
	Risco:
	Aquisição/Contratação do objeto do Termo e Referencia a custos acima da média do mercado.

	
	Probabilidade:
	Baixa

	
	Impacto:
	Alto

	
	Dano (Consequência ) 1:
	Prejuízo ao erário.

	
	Tratamento:
	Mitigar.

	
	Id
	Ação de tratamento Preventiva
	Responsável

	
	1
	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim 
	Integrante Administrativo e Equipe de Planejamento da Contratação

	
	2
	Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso.
	Equipe de 
Planejamento da Contratação

	
	3
	Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas.
	Equipe de Planejamento da Contratação

	
	Id
	Ação de tratamento de Contingência
	Responsável

	
	1
	Revisar orçamentos recebidos.
	Equipe de Planejamento da Contratação

	
	2
	Observar preços de outras licitações.
	Equipe de Planejamento da Contratação

	
	3
	Não adjudicação do bens.
	Pregoeiro


3.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual
	Risco 06
	Risco:
	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora (garantia/suporte técnico).

	
	Probabilidade:
	Alta

	
	Impacto:
	Muito Alto

	
	Dano (Consequência ) 1:
	Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação.

	
	Tratamento:
	Mitigar.

	
	Id
	Ação de tratamento Preventiva
	Responsável

	
	1
	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato/Ata.
	Equipe de Planejamento da Contratação

	
	Id
	Ação de tratamento de Contingência
	Responsável

	
	1
	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.
	Fiscal Técnico


	Risco 07
	Risco:
	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada.

	
	Probabilidade:
	Baixa

	
	Impacto:
	Alto

	
	Dano (Consequência ) 1:
	Não entrega dos materiais.

	
	Dano (Consequência ) 2:
	Atraso na entrega dos materiais 

	
	Dano (Consequência ) 3:
	Baixa qualidade dos materiais entregues.

	
	Tratamento:
	Mitigar.

	
	Id
	Ação de tratamento Preventiva
	Responsável

	
	1
	Acompanhar a entrega dos bens aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexos, e OFB estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.
	Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo

	
	2
	Avaliar se os materiais entregues estão atendendo as expectativas da contratação.
	Fiscal Requisitante

	
	3
	Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização e gestão contratual.
	PROAD

	
	Id
	Ação de tratamento de Contingência
	Responsável

	
	1
	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.
	Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato

	
	2
	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.
	Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato

	
	3
	Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades.
	Integrante requisitante e Autoridade competente.


	4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS


Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação na fase de planejamento tiveram ações preventivas tomadas. Os riscos referentes às fases de Seleção do Fornecedor e gestão do Contrato serão acompanhados pela Equipe de Planejamento da Contratação e PROAD para efetivar as devidas estabelecidas neste mapa.
	Id. Risco
	Id. Ação
	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

	R01
	P1
	Membros da Equipe de Licitação/PROAD e equipe técnica demandante se reuniram para iniciar o planejamento da contratação. Nessa onde foram definidos os participantes do grupo de planejamento da aquisição.

	R01
	P2
	Inicio da elaboração dos documentos/artefatos estabelecidos pela IN 05/2017-SEGES pelos membros das equipes de Licitação/PROAD e equipe técnica demandante. 

	R03
	P2
	Iniciado efetivamente a elaboração dos documentos de planejamento da contratação, utilizando-se os templates e Listas de Verificação elaborados pelo órgão AGU , disponíveis em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao

	R03
	P1, P2
	Iniciou-se a pesquisa de preços, com solicitações a empresas especializadas no fornecimento do objeto do Termo de Referencia, bem como, pesquisas no Painel de Preços, para compor o mapa de preços, considerando as ações previstas no mapa.

	R02
	P1, P2
	Artefatos produzidos pelo integrante demandante e revisado pelo Integrante requisitante, Administrativo e pregoeiro, conforme documentos ETP, TR e MGR.


	5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA


A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Gerenciamento de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

	Equipe de Planejamento da Contratação

	Integrante Requisitante
	Integrante Requisitante
	Integrante Requisitante

	Nome Servidor
Matrícula: 
	Nome Servidor
Matrícula: 
	Nome Servidor
Matrícula: 


Aprovo este documento em atendimento às disposições da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017:
	Autoridade Competente

	Pro-Reitor/Dirigente ou autoridade competente
Portaria:

Matrícula:




Belém-PA,  ____de  _____________ de 2023.
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