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Apendice B do TR
Mapa de risco

Mapa de Risco:

540 apontados os seguintes riscos, a partir de duas fases de analise, a de planejamento
da contratacdo e selecao do fornecedor, e a da execucao contratual (gestao do contrato):

1 Fase de Analise:

X Planejamento da Contratacdo e Selegao do Fornecedor

2. Riscos referente a fase de analise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade: X Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto
Dano(s):

Atraso no Planejamento de contratacdo

Acdo(0es) Preventiva(s): Responsavel:
Conscientizacdo dos responsaveis da importancia da pronta indicacdo da equipe de PROAD
planejamento, tdo logo haja o Documento de Formalizacdo da Demanda

Acdo(6es) de Contingéncia: Responsavel:

Acelerar as demais fases da contratacdo

Fiscal do contrato

Risco 02: Elaboragdo do Termo de Referéncia inadequado

Probabilidade: Baixa X Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto
Dano(s):

Falta de capacitacdo dos servidores

Acgao(0es) Preventiva(s): Responsavel:
Remanejamento do quadro de pessoal do érgao PROGEP
Acao(6es) de Contingéncia: Responsavel:
Capacitagao dos servidores PROGEP

Risco 03: Contratacao de Empresa que nao tenha capacidade de executar o Contrato
Probabilidade: X Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio x Alto



Dano(s):

nao execugao do Contrato

Acdo(06es) Preventiva(s): Responsavel:
Analise da qualificacdo econdmico-financeira da empresa evitando futura faléncia. DCS/PROAD
Agéo(bes) de Contingéncia: Responsavel:
Exigir atestado ou comprovacao de capacidade técnica-operacional. DCS/PROAD

3. Fase de Analise:

X Gestao do Contrato (execugao)

4. Riscos referente a fase de analise escolhida:

Risco 01: Atraso na entrega do bem.

Probabilidade: Baixa Média X Alta
Impacto: Baixo Médio X Alto
Dano(s):

Produto chegou sem condigdes de uso ou nao foi entregue.

Acgao(0es) Preventiva(s): Responsavel:
Estabelecer prazo troca substituicdo do bem danificado ou rescisao do contrato. DAP
Acdo(0es) de Contingéncia: Responsavel:
Preparar contratacdo emergencial. PROAD
Risco 02: Falta de empenho vigente para liquidacdo e pagamento a Contratada
Probabilidade: Baixa X Média Alta
Impacto: Baixo Médio X Alto
Dano(s):

Falta de gerenciamento e controle do orcamento destinado ao Contrato/Ata, por parte do responsavel

Acgao(0es) Preventiva(s): Responsavel:
Controlar o empenho e seu saldo desde o inicio do Contrato/Ata DFC/PROAD
Acao(6es) de Contingéncia: Responsavel:
Realizar descentralizagdo financeira de outras fontes de recursos para pagamento da DFC/PROAD
contratada

Risco 03: Execugao do objeto contratual em desacordo com o Contrato
Probabilidade: X Baixa Média Alta
Impacto: Baixo X Médio Alto
Dano(s):

Gestdo e Fiscalizacdo inadequada ou ausente.
Acdo(0es) Preventiva(s): Responsavel:

Capacitar a equipe de fiscalizagao do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes Fiscal do contrato
com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta.

Acdo(0es) de Contingéncia: Responsavel:



Trocar fiscal do contrato e convocar contratada para Termo de Ajustamento de Conduta DCC/PROAD

Declaragao da Viabilidade ou nao da Aquisicao/Contratacao:

Faz-se vidvel a aquisicdo no sentido de que as pesquisas refletem a realidade mais
préxima do preco de mercado e especificacbes importantes, além de necessarias,
conforme demostrado pelas unidades administrativas demandantes.

Equipe de Planejamento e Elaboracao do Documento:

Certificamos que fomos responséaveis pela elaboracdo do presente documento que
compila os Estudos Preliminares, incluindo a elaboracao do Gerenciamento de Riscos da
presente aquisicdo/contratacdo e gue o mesmo traz os conteldos previstos na instrucédo

Normativa SEGES/MP n2 5/2017.

Equipe de Planejamento:

Nome Servidor
Funcao
Siape:

Nome Servidor
Funcao
Siape:

Nome Servidor

Nome Servidor

Funcao Funcao
Siape: Siape:
Aprovo o referido documento:
Nome Servidor
Funcédo
Siape:
Belém-Pa, de novembro de 2021.




