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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  

Apêndice B do TR –Mapa de risco 

MAPA DE RISCO 

São apontados os seguintes riscos, a partir de duas fases de analise, a de planejamento da 

contratação e seleção do fornecedor, e a da execução contratual (gestão do contrato):  

 

1 Fase de Análise: 

 X Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 
 

 

2. Riscos referente a fase de análise escolhida: 
 

Risco 01: Planejamento deficiente 
 

Probabilidade:  X Baixa  Média  Alta 
 

Impacto:   Baixo  Médio X Alto 
 

Dano(s): 

Atraso no Planejamento de contratação 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Conscientização dos responsáveis da importância da pronta indicação da equipe de 

planejamento, tão logo haja o Documento de Formalização da Demanda 
PROAD 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Acelerar as demais fases da contratação Fiscal do contrato 
 

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado 
 

Probabilidade:   Baixa X Média  Alta 
 

Impacto:   Baixo  Médio X Alto 
 

Dano(s): 

Falta de capacitação dos servidores 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Remanejamento do quadro de pessoal do órgão PROGEP 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Capacitação dos servidores PROGEP 
 

 

Risco 03: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato 
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Probabilidade:  X Baixa  Média  Alta 
 

Impacto:   Baixo  Médio x Alto 
 

Dano(s): 

não execução do Contrato 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Análise da qualificação econômico-financeira da empresa evitando futura falência. DCS/PROAD 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Exigir atestado ou comprovação de capacidade técnica-operacional. DCS/PROAD 
 

 

3. Fase de Análise: 
 

 X Gestão do Contrato (execução) 
 

 

4. Riscos referente a fase de análise escolhida: 
 

Risco 01: Atraso na entrega do bem. 
 

Probabilidade:   Baixa  Média X Alta 
 

Impacto:   Baixo  Médio X Alto 
 

Dano(s): 

Produto chegou sem condições de uso ou não foi entregue. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Estabelecer prazo troca substituição do bem danificado ou rescisão do contrato. DAP 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Preparar contratação emergencial. PROAD 
 

Risco 02: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada 
 

Probabilidade:   Baixa X Média  Alta 
 

Impacto:   Baixo  Médio X Alto 
 

Dano(s): 

Falta de gerenciamento e controle do orçamento destinado ao Contrato/Ata, por parte do responsável 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Controlar o empenho e seu saldo desde o início do Contrato/Ata DFC/PROAD 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Realizar descentralização financeira de outras fontes de recursos para pagamento da 

contratada 
DFC/PROAD 

 

Risco 03: Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato 
 

Probabilidade:  X Baixa  Média  Alta 
 

Impacto:   Baixo X Médio  Alto 
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Dano(s): 

Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as 

fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de 

forma correta. 

Fiscal do contrato 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Trocar fiscal do contrato e convocar contratada para Termo de Ajustamento de 

Conduta 
DCC/PROAD 

 
m. Equipe de Planejamento e Elaboração do 

Documento: 
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